

2022 年度梅河口市乡镇垃圾清运服务项目
绩效评价报告

吉正泰专审字（2023）JX 第 002 号

二〇二三年八月

2022 年度梅河口市乡镇垃圾清运服务项目

绩效评价报告

摘 要

为规范梅河口市乡镇垃圾清运服务项目的有效开展，不断提高规范化、制度化管理水平，提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。我们接受梅河口市财政局的委托，对梅河口市城市管理行政执法局（以下简称：执法局）购买的“梅河口市乡镇垃圾清运”项目（以下简称：本项目）开展绩效评价工作，本项目绩效评价期间为2022年度。

我所遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向，基于证据”的绩效评价思路，目标设定与实施效果比较的绩效评价方法，从定性和定量两个角度综合、全面、客观评价该项目。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》、《项目支出绩效评价管理办法》《吉林省预算绩效管理办法》、《中共吉林省委吉林省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及梅河口市乡镇垃圾清运服务项目合同、《梅河口市乡镇垃圾清运标准和规范》、《梅河口市乡镇垃圾清运作业考核办法》等有关法律

法规和文件的要求，在实施评价过程中采用材料核实、现场考评、抽查询问的方式综合计算出项目得分。

梅河口市乡镇垃圾清运服务项目总体得分 95.98 分。该项目的实施，进一步加快推进生态文明建设，提升梅河口市乡镇环境卫生质量水平，创造整洁的乡镇环境。

目录

一、项目基本情况.....	5
(一) 项目概况.....	5
(二) 绩效目标.....	6
二、项目单位绩效报告情况.....	6
三、绩效评价工作情况.....	7
(一) 绩效评价目的.....	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系.....	7
(三) 绩效评价工作过程.....	8
四、绩效评价方法及得分情况.....	9
五、综合评价情况及评价结论.....	12
六、主要绩效成果.....	13
七、存在的问题和建议.....	13
(一) 存在的问题.....	13
(二) 改进建议.....	13
八、其他需要说明的问题.....	13
九、其他事项说明.....	13

2022 年度梅河口市乡镇垃圾清运服务项目 绩效评价报告

吉正泰专审字[2023]JX 第 002 号

梅河口市财政局：

为规范梅河口市乡镇垃圾清运服务项目（以下简称：本项目）的有效开展，不断提高规范化、制度化管理水平，提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。我们接受梅河口市财政局的委托，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》、《项目支出绩效评价管理办法》《吉林省预算绩效管理办法》、《中共吉林省委吉林省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及梅河口市乡镇垃圾清运服务项目合同、《梅河口市乡镇垃圾清运标准和规范》、《梅河口市乡镇垃圾清运作业考核办法》等有关法律法规和文件，收集本项目相关资料，对本项目 2022 年度效果进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

梅河口市乡镇垃圾清运工作于 2018 年 12 月 10 日由山东明基环境发展有限公司承担，中标金额 2036 万元，合同期 23 年。合同签订主

体主体单位为执法局，资金结算方式：按照城区环卫市场化保洁项目中标金额，减去每月扣分金额，最终确定上一个月服务费，并由执法局拨付。执法局对本项目建立了完善的监管制度，采取乡镇日常考核和运营企业自查的形式组织对垃圾清运工作进行监管，每月统计汇总各乡镇考核结果，全市垃圾收集转运处理实现了（由政府购买第三方服务）城乡一体化。

（二）项目绩效目标

保证梅河口市辖区内乡镇垃圾清运全覆盖、做到垃圾日产日清，预计投资 2036.26 万元进行维护。

二、项目单位绩效报告情况

无

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是对梅河口市乡镇垃圾清运服务项目的实际运营情况以及运营效果进行评价，为运营费用的支付提供参考意见。

二是探索建立规范的政府购买服务绩效评价程序和科学的评价指标体系，推动政府购买服务项目的绩效评价工作规范化、制度化。

三是有利于政府购买服务主体和承接主体总结经验，发现问题，加强管理，保证项目管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

本次绩效评价原则遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透

明的原则，并应用一定的评价方法、评价指标和评价标准，对梅河口市乡镇垃圾清运服务项目实际效果进行科学、客观、公正的综合性考核与评价。

2. 评价考核指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》、梅河口市乡镇垃圾清运服务项目合同、《梅河口市乡镇垃圾清运标准和规范》、《梅河口市乡镇垃圾清运作业考核办法》等相关规定，制定本项目考核指标体系内容如下：

绩效考核指标		分值
一、决策过程绩效考核		40分
1	立项依据充分性	3
2	立项程序规范性	6
3	绩效目标合理性	3
4	绩效指标明确性	3
5	预算编制科学性	6
6	资金到位率	4
7	预算执行率	4
8	资金使用合规性	4
9	管理制度健全性	2
10	制度执行有效性	5
二、产出效益绩效考核		60分
1	乡镇街道数量	12
2	行政村数量	12
3	质量达标率	9
4	完成及时性	7
5	实施效益	10
6	满意度	10

本项目考核采用评分考核法，满分 100 分。考核结果分为优、良、中和差四个等级。90 分以上为优（含 90 分）；80-90 分为良（含 80 分）；60-80 分为中（含 60 分）；60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

明确评价对象、评价范围及目的，成立绩效评价工作组，评价组组长由张帆担任，成员：杨江涛、李发明；评价组合理安排分工，了解项目基本情况，了解项目绩效考核指标，设计绩效资料清单等评价工作基础文本。

评价小组成员及分工

序号	姓名	人员级别	分工
1	张帆	项目负责人	负责绩效评价项目的内部和外部协调，撰写评价报告
2	杨江涛	助理人员	负责绩效资料的收集、整理
3	李发明	助理人员	负责绩效资料的收集、整理

2. 组织实施

根据资料清单等评价工作基础文本，督促项目实施单位完成资料申报，并根据评价需要，对申报资料的数据进行审核，听取项目单位就项目实施情况的进展介绍，前往项目区执行现场调查，询问并收集调查信息，同时完成对指标体系中各个指标的数据采集工作。

3. 分析评价

根据项目实际情况分别采取现场和非现场评价相结合，以现场评价为主，非现场评价为辅的工作方式。非现场评价中对资料进行分类整理、全面分析，要求被评价单位对缺少的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。现场评价中分别对重点项目进行现场查勘，审阅项目资金资料，对其实物及资料的真实性进行审核，并根据评价工作需要组织现场专题访谈、座谈，对照查证及其他现场考评工作，并将结论与项目单位及项目主管部门沟通，最终形成绩效

评价报告。

四、绩效评价方法及得分情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》、梅河口市乡镇垃圾清运服务项目合同、《梅河口市乡镇垃圾清运标准和规范》、《梅河口市乡镇垃圾清运作业考核办法》等相关规定确定绩效评价方法，再结合本项目实际情况，该项目绩效评价采用比较法和因素分析法。比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。具体各项指标得分情况如下：

（一）决策、过程绩效考核

1. 立项依据充分性（分值3分）

依据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》、《中共吉林省委吉林省人民政府关于深入推进城市执法改革改进城市管理工作的实施意见》及《梅河口市城市管理行政执法局主要职责》项目立项符合国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策需求，符合部门职责范围内，符合公共支出范围，属地方事权范围，未发现项目重复。综上分析，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分，评价结果：得3分。

2. 立项程序规范性（分值6分）

通过查看执法局网上预算申报软件，本项目按规定的程序申请设立，由第三方对成本进行了评估，但未提供可行性研究报告及风险评

估。评价结果：得 4 分。

3. 绩效目标合理性（分值 3 分）

该项目制定了绩效目标，经审核绩效目标与工作内容相关，产出效益符合正常业绩水平。评价结果：得 3 分。

4. 绩效指标明确性（分值 3 分）

经审核执法局提供的项目支出绩效目标表，项目目标细化分解，指标值清晰、可衡量，目标任务数与计划数相对应。评价结果：得 3 分。

5. 预算编制科学性（分值 2 分）

经审核项目预算编制资料，预算在第三方出具的成本评估报告基础上制订，预算内容与项目内容匹配，项目预算成本 2036.57 万元，实际支出 1860.57 万元，预算准确率 91.36%。扣得 2 分。评价结果：得 4 分。

6. 资金到位率（分值 4 分）

经统计全年实际支付服务费 1860.57 万元，预算资金 2036.57 万元，资金到位率 91.36%。评价结果：得 4 分。

7. 预算执行率（分值 4 分）

根据合同约定，资金按月核拨一次，全年实际到位资金 1860.57 万元，实际拨付支付 1860.57 万元，预算执行率 100.00%。评价结果：得 4 分。

9. 资金使用合规性（分值 2 分）

根据梅河口市环境卫生管理中心提供的相关会计凭证，资金的拨

付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定。评价结果：得 4 分。

10. 管理制度健全性（分值 2 分）

建立了《梅河口市城市环境卫生市场化作业考核办法》、《梅河口市城市环境卫生作业标准和规范》等业务管理制度。得 2 分。评价结果：得 2 分。

11. 制度执行有效性（分值 5 分）

未发生项目调整及支出调整等事项，提供了合同书、考核记录。评价结果：得 5 分。

（二）产出效益绩效考核

1. 乡镇街道数量（分值 12 分）

依据梅河口市环境卫生管理中心提供的乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认各月报表，项目服务年度内，计划完成 24 个乡镇街道垃圾清运服务，实际完成 24 个乡镇街道，实际完成率 100%。评价结果：得 12 分。

2. 行政村数量（分值 12 分）

依据梅河口市环境卫生管理中心提供的乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认各月报表，项目服务年度内，计划完成 303 个行政村的垃圾清运工作，实际完成 303 个行政村，实际完成率 100%。评价结果：得 12 分。

3. 质量达标率（分值 9 分）

依据梅河口市环境卫生管理中心提供的乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认各月报表，乡镇各月平均扣分 0.1 分，清洁率达到 99.99%。评价结果：得 8.99 分。

4. 完成及时性（分值 7 分）

依据梅河口市环境卫生管理中心提供的乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认个月报表，乡镇各月平均扣分 0.1 分，清洁率达到 99.99%。每年完成 365 天的服务工作，实际完成率 100.00%。评价结果：得 6.99 分。

5. 实施效益（分值 7 分）

（1）乡镇清扫月成本（分值 4 分）

依据梅河口市环境卫生管理中心提供的运营进度费用核算明细表及相关记账凭证，全年共发生清扫成本 1860.57 万元，平均每月清扫成本 155.05 万元，且每月未有超过 170 万元的情况。评价结果：得 4 分。

（2）城市清洁、美观度（分值 3 分）

2022 年梅河口市为国家卫生城，依据调查问卷的统计，清洁度、美观度达到 95%以上。评价结果：得 3 分。

（3）环境美化提升率（分值 3 分）

2022 年梅河口市为国家卫生城，依据调查问卷的统计，清洁度、美观度达到 90%以上。评价结果：得 3 分。

6. 满意度（分值 10 分）

依据调查问卷的统计，群众满意度 90%以上。评价结果：得 10 分。

五、综合评价情况及评价结论

经过对以上绩效考评内容的考核，梅河口市乡镇垃圾清运服务项目绩效评价最终得分 95.98 分，经与本项目考核制度相关规定对照，得出此项目评价结果为“优”。

六、主要绩效成果

梅河口市乡镇垃圾清运服务项目的正常运营与管理，能够保护和改善城镇环境，让环境卫生管理成效与梅河口市的中等城市建设更加匹配，全市垃圾收集转运处理实现了城乡一体化。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

根据对项目的实施情况的核查，各个乡镇每月都有扣分的情况。

（二）改进建议

加强项目考核内容质量的提高。建议项目实施单位能及时针对项目现场检查的结果做好日常的服务工作，提高项目完成的及时率和质量达标率的工作，确保及时高效更好地完成项目工作。

八、其他需要说明的问题

无。

九、其他事项说明

本次绩效评价是在梅河口市环境卫生管理中心提供的相关资料基础上进行评价的，梅河口市环境卫生管理中心对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责并承担法律责任，本会计师事务所不承担核实责任，如实际情况与梅河口市环境卫生管理中心提供的资料不符，以实际为准。我们的责任是依据提供的相关资料对梅河口市乡镇垃圾清运

服务项目进行绩效评价。

本报告仅供梅河口市财政局考核梅河口市乡镇垃圾清运服务项目的实际运营情况以及运营效果使用，不得用于其他目的，因使用不当造成的后果，与执行本次绩效评价业务的注册会计师以及本会计师事务所无关。

附表 1：项目支出绩效评价指标得分表

吉林正泰会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年8月18日

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分依据	得分
决策	40	项目立项	9	立项依据的充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策需求(0.5分); ③项目立项是否与部门履职所需(1分); ④项目是否属于公共财政支出范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。	根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》、《中共吉林省委吉林省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》及《梅河口市城市管理行政执法局主要职责》项目立项复核国民经济规划和相关政策,符合行业发展规划和政策需求,符合部门职责范围内,符合公共支出范围,属地方事权范围,未发现项目重复。得3分。	3
						项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(2分); ②事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策(4分)。	通过查看行政执法局网上预算申报软件,该项目按规定的程序申请设立,项目制定了实施方案,由第三方对成本进行了评估,但未提供可行性研究报告及风险评估。扣2分,得4分。	4
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标(1分); ②项目是否有绩效目标(1分); ③项目绩效目标与实际工作是否具有相关性(1分); ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);	该项目制定了绩效目标,经审核绩效目标与工作内容相关,产出效益复核正常业绩水平。得3分。	3
						依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标或计划数相对应(1分)。	经审核行政执法局提供的项目支出绩效目标表,项目目标细化分解,指标值清晰、可衡量,目标任务数与计划数相对应。得3分。	3
		资金投入	6	预算编制的科学性	6	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	① 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(2分); ②预算内容与项目是否匹配(2分); ③预算额度测算是否充分,是否按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。	经审核项目的预算时在第三方出具的成本评估报告的基础上制订的,预算内容与项目内容匹配,项目预算成本2036.57万元,实际支出1860.57万元,预算准确率91.36%,扣得2分。	4
						实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 60%(含)以下0分;60-80%(含)2分;80-100%4分。	经统计全年实际支付服务费1860.57万元,预算2036.57万元,资金到位率91.36%。得4分。	4

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分依据	得分
过程	资金管理	12	预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。 60%（含）以下0分；60-80%（含）2分；80-100%4分	根据合同约定，资金按月核拨一次，全年实际到位资金1860.57万元，实际拨付支付1860.57万元，预算执行率100.00%。得4分。	4
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的划拨是否完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）	经审核专项资金管理办法复核国家财经法规和财务管理规定，资金的划拨有完整的审批手续，符合合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。得4分。	4
	组织实施	7	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度的规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。	建立了《梅河口市城市环境卫生市场化作业考核办法》、《梅河口市城市环境卫生作业标准和规范》等业务管理制度。得2分。	2
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定的资料是否齐全并及时归档（3分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。	未发生项目调整及支出调整等事项，提供了合同书、验收记录。得5分。	5
决策与过程合计		不超过40分						

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分依据	得分	
产出	产出与效益指标不低于60分。(项目初期可减少)	24	乡镇街道数量	12	预计完成24个乡镇街道的垃圾清运工作。	<p>评价要点： 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 每小项完成80%（含）以下4分；80-90%（含）5分；90-100%6分。</p>	根据乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认个月报表，实际完成率达到100%。	12	
			行政村数量	12	预计完成303个行政村的垃圾清运工作。	<p>评价要点： 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 每小项完成80%（含）以下4分；80-90%（含）5分；90-100%6分。</p>	根据乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认个月报表，实际完成303个行政村的服 务工作，实际完成率达到100%。	12	
效果	产出质量	9	质量达标率	9	环境清洁率≥95%。	<p>评价要点： 《梅河口市乡镇垃圾清运作业考核办法》标准，看各个乡镇扣分情况。</p>	根据乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认个月报表，乡镇个月平均扣0.1分，清洁率达到99.99%。	8.99	
			产出时效	3	垃圾清运及时率≥90%。	3	根据《梅河口市乡镇垃圾清运作业考核办法》标准，看各个乡镇扣分情况。	根据乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认个月报表，乡镇个月平均扣0.1分，清洁率达到99.99%。	2.99
					完成及时性	4	保洁天数365天。	根据乡镇垃圾清运考核汇总表和垃圾清运考核扣分确认个月报表，每年完成365天的服务工 作。	4
			项目效益	20	实施效益	3	城市清洁、美观度	<p>评价要点：总体感知度，80%以下0分；80-90%1分；90-95%2分；95%以上3分。</p>	2022年1月26日，梅河口市入选“2021年重新确 认国家卫生城市（区）名单”，调查问卷的统 计清洁度、美观度达到95%以上。得3分。
环境美化提升率	3	环境美化提升率			<p>评价要点：总体感知度，80%以下1分；80-90%2分；90%以上3分。</p>	根据调查问卷的统计，群众满意度90%以上。得4分。	3		
合计		100		100				95.98	



姓名 张帆
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1987-08-13
 Date of birth _____
 工作单位 吉林正泰会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 220581198708130584
 Identity card No. _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格审查合格
 吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格审查合格

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

吉林省注册会计师协会
 2019年度任职资格审查合格
 吉林省注册会计师协会
 2018年度任职资格审查合格
 吉林省注册会计师协会
 2017年度任职资格审查合格

证书编号: 220100810017
 No. of Certificate
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute(s) (CIPA)
 发证日期: 2018 年 12 月 20日
 Date of Issuance



姓名 孙颖红
 Full name _____
 性别 别女
 Sex _____
 出生日期 1968-04-17
 Date of birth _____
 工作单位 吉林正泰会计师事务所有限
 Working unit 公司
 身份证号码 220103196804173525
 Identity card No. _____

证书编号: 220800071337
 No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001 年 04 月 27 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this date with this

吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格审查合格



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this date with this

吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格审查合格

年 月 日

证书编号: 220800071337
 No. of Certificate
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001 年 04 月 27 日
 Date of Issuance